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(Prensa CVG).- Con el firme propósito de brindar herramientas que permitan unificar criterios,
términos y esfuerzos, entorno a la elaboración y ejecución de la formulación, seguimiento y control
de los proyectos que promocionen o emprendan la CVG y sus empresas tuteladas, la Vicepresidencia
de Proyectos Especiales de la Corporación, realizó un Taller intensivo sobre la Metodología de
Gerencia de Proyectos, dirigido a los expertos de esta área de las empresas básicas.
El taller, que se llevó a cabo el día 13 de noviembre en las instalaciones del auditorio Hugo Chávez
Frías de la Corporación y continúa su despliegue los días 14, 20 y 21 de noviembre del presente año
en cuatro sesiones de trabajo, que responden a la necesidad de alinear los esfuerzos en torno a la
elaboración, seguimiento y control de los proyectos, garantizando mayor eficiencia, transparencia y
capacidad de seguimiento.

El taller fue impartido por la ingeniera Carmen Rodríguez quien estuvo acompañada de la ingeniera
Verónica Vallenilla y el vicepresidente de proyectos especiales.

Durante el taller, los asistentes conocieron temas claves como cinco fases del ciclo de proyecto,
destacando la primera que se basa en el inicio e integra la identificación de las necesidades y/o
oportunidades, los motivadores y los objetivos que faciliten el desarrollo de las estrategias de la
Corporación, la fase 2 se basa en el análisis de opciones que orienta a la identificación, análisis y
selección de la(s) opciones capaces de satisfacer (total o parcialmente) la oportunidad o necesidad,
la fase 3 enfocada en definir el alcance del trabajo y plan de ejecución, fase 4 ejecución donde se
implementa el alcance del proyecto de acuerdo con el plan de ejecución y la fase 5 en relación a la
puesta en servicio (operación) operación inicial, evaluación de rendimiento y verificación de logros
de los objetivos.

En este contexto, la funcionaria de la CVG Ing. Carmen Rodríguez adscrita a la Vicepresidencia de
Proyectos Especiales de Casa Matriz señaló que "La impresión que tengo de las empresas siempre es
satisfactoria, porque nos unimos en un proceso bonito, de compartir una experiencia, nosotros bien
complacidos de poder compartir nuestra experiencia y una herramienta que nos ha sido útil para
que no se quede en Casa Matriz como cerrada sino que pueda multiplicarse en las empresas y cómo
son profesionales jóvenes en su gran mayoría, pues que las empresas logren implementar su propia
metodología bajo la guía nuestra de la CVG, bajar las orientaciones, los lineamientos y las
herramientas que tenemos que nos han funcionado".

Por su parte, el Vicepresidente de Proyectos Especiales de la CVG, Hernán Ancheta, manifestó que
"Estamos nosotros muy contentos de retomar pues este plan de talleres de lo que es la metodología
de formulación y desarrollo de proyectos, lo estamos retomando este año y la idea es digamos cada
año hacer y dar este taller de modo de ir ayudando y cooperando en la formación de todo el
personal que en las empresas tuteladas están ligados y asociados a lo que son el desarrollo y la
formulación de los proyectos".

La CVG y sus empresas tuteladas reafirman, con acciones como esta, su compromiso con la
excelencia operativa y la gestión eficiente de los recursos, orientadas a impulsar el desarrollo
sostenible de la región y a contribuir con el crecimiento económico nacional.
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¡La CVG sigue impulsando el desarrollo industrial!
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